



**SEINE-MARITIME**

- LE DÉPARTEMENT -



SEINE-MARITIME  
LE DÉPARTEMENT

RD 3 - Commune de Clères  
rue Pierre Mauger  
Reconstruction du pont OA726



## Contexte

### Un dimensionnement ancien

- Ancien règlement de calcul

### Des matériaux vieillissants

- Structure métallique:  
totalité des poutres aciers  
très corrodées

### Difficulté d'accès

- Faible tirant d'air (70 cm)




- Études de reconstruction

## Historique

- **Décision de reconstruction**
- **Études du projet**
  - Investigations géotechniques (2022 et 2023)
  - Diagnostic complet
  - Dimensionnement d'un nouvel ouvrage
  - Dossier de loi sur l'eau
- **Inscription à la programmation 2024**





*1ere réunion concessionnaires dès novembre 2023*

- **GRDF** : nouveau maillage du réseau gaz par la rue des Friquets - juin 2024
- **ENEDIS** : forage dirigé - avril 2025
- **Eau de Normandie/Véolia**: dévoiement avril 2026



## Concessionnaires Dévoiement de réseaux

## Contraintes du chantier

- Rue Pierre Mauger fermée à la circulation
- Présence de commerces à proximité (conservation d'un accès piétons)
- Loi sur l'eau: travaux en rivière interdits du 31 octobre au 1<sup>er</sup> mai



# Plan des travaux à réaliser



**Durée totale du chantier : maxi 3 mois**

# Planification des travaux


- Début septembre 2026 :
- Coupure de circulation et déviation
- Mise en place d'une information concernant les commerces ouverts
- Fléchage des accès piétons et parking
- Travaux de déconstruction reconstruction du pont



[illegible]

# Plan d'installation de chantier


Plan d'installation de chantier – OA Clères



IND1 du 09/04/2026

- Barriérage HERAS
- Accès chantier
- Accès fleuriste + passage piétons
- Cabane chantier
- Accès riverains
- Zone stockage
- Stockage provisoire
- Emprise chantier

# Plan de déviation






# Desserte locale





Fermeture RD 3  
Pour cause de travaux sur l'OA 726  
entre les PR 31+551 et PR 31+724



# Besoins spécifiques

- Gestion des ordures ménagères
  - Les circuits empruntent les voies communales – le prestataire a procédé aux adaptations
- Activité des commerçants
  - (Contexte de mise en impasse de la rue Mauger)*
    - Période des travaux définie en concertation



# Transports scolaires

- Concertation avec la Région
- À l'étude :
  - Modification des circuits pour un trimestre
  - Emplacement du point de ramassage : suppression ou déplacement
- Conséquences prévisibles
  - Ligne 529, desserte collège et école primaire de Clères impactée
  - Allongement de parcours
  - Modification des horaires de ramassage (15 minutes)
  - Communications
    - Application NOMAD CAR
    - Informations dans les établissements scolaires
    - Site de la Région : <https://nomad.normandie.fr/>





76

SEINE-MARITIME  
LE DÉPARTEMENT

Merci pour votre attention



## Contact Direction des Routes

Agence de Montville :

Noel COURBE

Jérémy CORDONNIER

02 32 93 90 32

dr.agence.montville@seinemaritime.fr

Service Entretien du  
patrimoine Routier :

Catherine GOUBERT

Stéphanie PERES

02 35 63 66 34

Dr.sepr@seinemaritime.fr